TAREA	DÍA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	HORAS TOTALES
Instalación + Configuración programa Git	15-04-2024	12:00:00	13:00:00	0.99999999999991
Configuración Local + Remota de GitHub	15-04-2024	13:00:00	14:00:00	1.0000000000000018
Creación + Autenticación de clave SSH	15-04-2024	14:00:00	15:00:00	0.99999999999991
Exportación PDF	16-04-2024	12:00:00	15:00:00	3
Exportación PDF	17-04-2024	07:00:00	15:00:00	8
Exportación PDF	18-04-2024	07:00:00	08:30:00	1.5
Exportación PDF	18-04-2024	13:00:00	14:00:00	1.0000000000000018
Importación de librería diagramas de flujo	19-04-2024	07:00:00	07:30:00	0.499999999999956
Definición de nodos + conexiones	19-04-2024	07:30:00	08:00:00	0.499999999999956
Definición de coordenadas	19-04-2024	08:00:00	08:30:00	0.50000000000000009
Creación de figuras y ejes	19-04-2024	08:30:00	10:00:00	1.5
Diagramas de flujo	19-04-2024	10:30:00	11:00:00	0.499999999999956
Rombos	19-04-2024	11:00:00	12:00:00	1.00000000000000004
Corrección de rombo1	19-04-2024	12:00:00	14:00:00	2.0000000000000001
Corrección de rombo2	22-04-2024	07:00:00	08:00:00	0.99999999999991
Automatización Diagramas	22-04-2024	08:00:00	15:00:00	7
Automatización Diagramas	23-04-2024	07:00:00	10:00:00	3
Diagramas de flujo	23-04-2024	12:00:00		